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重要内容提示： 

原项目名称：年处理 15,000 吨电池绿色高值化综合循环建设项目（以下简称

“综合循环建设项目”）、年处理 12,000 吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目（以

下简称“绿色循环利用项目”） 

新项目名称及投资金额：广西华友新材料有限公司粗制氢氧化镍钴原料制备

高纯电镍建设项目（以下简称“新项目”、“高纯电镍建设项目”），项目总投资

为 155,848.07 万元，拟投入募集资金 56,318.69 万元。 

变更募集资金投向的金额：本次拟将“综合循环建设项目”和“绿色循环利

用项目”所使用的募集资金变更至“高纯电镍建设项目”使用，涉及变更的募集资

金总额为 56,318.69 万元，占“华友转债”募集资金总额的 7.41%； 

新项目预计正常投产的时间：预计 2025 年 12 月正常投产 

 

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”或“华友钴业”）于 2024 年

10 月 18 日召开了第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十四次会议审议

通过《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》。现将具

体情况公告如下： 

 

一、拟变更募集资金投资项目的概述 

（一）“华友转债”募集资金基本情况 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 



                          华友钴业关于变更部分募投项目的公告 

2 

 

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可

转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，并经上海证券交易所（以

下简称“上交所”）同意，公司于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 76,000,000 张可转

换公司债券，每张面值为 100.00 元，募集资金总额为 7,60,000.00 万元（含发行费用），

扣除发行费用后募集资金净额为 755,383.96 万元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 2

日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验证报告》（天

健验[2022]72 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放

募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。 

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕71 号文同意，公司本次发行的

7,60,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 3 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，

债券简称“华友转债”，债券代码“113641”。 

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集

资金投资计划如下： 

单位：万元 

序号 募集资金投资项目 项目投资总额 募集资金拟投入金额 

1 
年产 5 万吨高镍型动力电池三元正极材

料、10 万吨三元前驱体材料一体化项目 
630,785.00 460,000.00 

2 
年产 5 万吨高性能动力电池三元正极材

料前驱体项目 
142,771.00 100,000.00 

3 补充流动资金 200,000.00 200,000.00 

合计 973,556.00 760,000.00 

 

（二）前次变更募投项目基本情况 

根据公司 2023 年 9 月 11 日召开的第六届董事会第十一次会议和 2023 年 9 月

27 召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司变更公开发行可转换

公司债券部分募集资金投资项目的议案》，变更后募集资金投资项目情况如下： 

单位：万元 

序

号 
募集资金投资项目 

项目投资总

金额 

募集资金拟

投资金额 

① 

募集资金累

计使用金额
注 1 

② 

募集资金

使用进度 

③=②/① 

预计达到可使

用状态日期 

1 

年产 5 万吨高镍型动力电池

三元正极材料、10 万吨三元

前驱体材料一体化项目 

630,785.00 289,000.00 235,620.83 81.53% 2025 年 6 月 
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2 
年产 5 万吨（镍金属量）电

池级硫酸镍项目 
144,072.00

注 2 114,681.31 71,881.62 62.68% 2025 年 3 月 

3 
年处理 15,000 吨电池绿色

高值化综合循环建设项目 
13,938.00 9,583.00 0.00  0.00% 

暂缓实施，本次

变更 

4 
年处理 12,000 吨电池黑粉

高值化绿色循环利用项目 
63,161.00 46,735.69 0.00  0.00% 

暂缓实施，本次

变更 

5 
年产 5 万吨高性能动力电池

三元正极材料前驱体项目 
142,771.00 100,000.00 100,055.20

注 3  100.06% 项目已完工 

6 补充流动资金 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100.00% - 

合计 1,194,727.00 760,000.00 630,583.56  79.94% - 

注 1：截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金累计使用金额未经审计； 

注 2：该项目计划总投资额为 20,010.00 万美元，以人民币与美元汇率 7.2:1 进行计划总投资额测算； 

注 3：累计使用金额大于拟投资金额的差额 55.20 万元，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额

投入所致。 

（三）



                          华友钴业关于变更部分募投项目的公告 

4 

 

项目预计实施周期为 15 个月，总投资规模为 13,938.00 万元，拟使用募集资金金额

为 9,583.00 万元； 

2、“绿色循环利用项目”实施单位为衢州华友锂电再生科技有限公司（筹），

项目实施地点为浙江省衢州市高新产业技术园区。项目主要生产原材料为电池黑粉，

项目投产后，主要产出产品为硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂以及硫酸锰等锂电池原材料。

项目预计实施周期为 26 个月，项目总投资规模为 63,161.00 万元，拟使用募集资金

金额为 46,735.69 万元。 

截至 2024 年 9 月末，上述募投项目尚未进行投资，未使用的募集资金余额合计

56,318.69 万元，募集资金存放于募集资金专户。 

（二）变更原募投项目的具体原因 

近年来，随着新能源汽车行业的蓬勃发展，动力电池技术不断取得突破，能量

密度、安全性和整体性能的持续提升，延长了电池的使用寿命和报废周期，也推迟

了大规模动力电池“退役潮”的时间；此外，电池良品率的提高使得废品电池的产

出量持续减少。中国汽车工程学会数据显示，2023 年我国退役动力电池总量不足 60

万吨；动力锂电池回收行业市场数据显示，国内现有 156 家废旧锂离子电池回收利

用白名单企业，名义产能已达到 379.3 万吨/年，规划建设产能 987.5 万吨，现有废

旧电池数量无法满足当前已建及规划的电池回收利用产能需求。废旧电池的供需缺

口，导致“综合循环建设项目”和“绿色循环利用项目”面临原料供应不足的问题。 

与此同时，电池材料技术的迅速升级加快了电池循环绿色冶炼技术的迭代更新。

公司与锂电行业龙头企业 LG 新能源合作，布局的“综合循环建设项目”和“绿色

循环利用项目”专注于废旧三元电池、极片预处理项目和三元黑粉冶炼，旨在通过

先进的绿色冶炼技术提升电池回收的效率和环保性。基于绿色冶炼技术的快速发展，

公司与合作方不断探索更环保、安全且低成本的新技术，以提高电池循环冶炼的效

率和环保性，导致项目建设进度不及预期。 

综上所述，为进一步优化公司内部资源配置和提高募集资金使用效益，公司决

定将“综合循环建设项目”和“绿色循环利用项目”变更为以自有资金投资，后续

公司将视市场发展情况，适时推进项目的建设。 

三、新募投项目情况说明 
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（一）项目基本情况和投资计划 

1、项目名称：广西华友新材料有限公司粗制氢氧化镍钴原料制备高纯电镍建设

项目 

2、实施主体：广西华友新材料有限公司 

3、实施地点：广西玉林市龙潭产业园白平片区 

4、生产规模及建设内容：项目新增 7 万吨高纯电镍产能，建设磨浸及蒸发车间、

萃取一车间、萃取二车间、萃取三车间、电积车间等；配套酸碱罐区，室外装置区，

污水处理及副产品厂房，雨水池/事故池，外管廊及相应配套公辅设施。 

5、项目建设期：预计 2025 年 12 月正常投产 

6、投资计划：总投资 155,848.07 万元，其中建设投资 135,810.51 万元，建设期

利息 2,139.02 万元，铺底流动资金 17,898.55 万元。本项目拟以募集资金投入金额为

56,318.69 万元 

单位：万元 

序号 费用名称 投资金额  募集资金拟投入金额 

1 建筑工程 34,097.83 

56,318.69 

2 设备费 76,783.50 

3 安装费 10,477.92 

4 工程其他费用 7,984.10 

5 预备费 6,467.17 

6 建设期利息 2,139.02 - 

7 铺底流动资金 17,898.55 - 

建设项目报批总投资 155,848.07  56,318.69 

注：合计数尾数与所列数值总和尾数不符系四舍五入所致。 

7、项目经济效益：项目投资财务内部收益率 16.66%（税后），投资回收期年

6.56 年（税后，含建设期 1 年） 

（二）项目必要性和可行性分析 

1、符合国家产业政策和行业发展规划，具备良好的政策基础 

镍作为一种关键的战略资源，在国家经济的发展中扮演着举足轻重的角色。高

纯镍凭借卓越的塑性、耐温性、耐腐蚀性以及优异的机械性能，其在推动国民经济

进步中的重要性与日俱增。近年来，国家陆续出台多项政策，鼓励和规范包括镍在
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内的有色金属及其加工行业的发展。2023 年，工信部等 6 部门共同发布《关于推动

能源电子产业发展的指导意见》，明确指出要聚焦提高锂镍钴铂等关键资源保障能

力，增强产业链安全稳定性；2023 年底，国家发改委公布了《产业结构调整指导目

录（2024 年本）》，强调提升战略性资源供应保障能力，确保镍等能源资源供应链

安全。因此，新项目符合国家发展战略，顺应国家宏观产业政策，各项法规政策为

新项目的实施提供了有利的政策环境。新项目投产后，将推动镍产业向绿色低碳转

型和高质量发展，对于保障国家经济安全和推动可持续发展具有重要意义。 

2、满足旺盛的镍消费需求 

电解镍是通过电解硫酸镍溶液制备的纯镍板，其广泛应用于原子能工业、碱性

蓄电池、电工合金、高温高强度合金、催化剂以及粉末冶金添加剂冶金、金刚石工

具、非铁基合金等领域。近年来，随着我国不锈钢、特钢及新能源汽车等领域的快

速发展，镍的需求量也随之不断增加。据安泰科统计，2023 年中国原生镍消费 187.7 

万吨，其中不锈钢消费量 129.5 万吨，同比增长 14%；电池消费量 38.7 万吨，同比

增长 6%；合金铸造消费量 12 万吨，同比增长 33%。未来，随着全球制造业中心向

中国转移，不锈钢、合金铸造、汽车制造等行业拥有广阔的成长潜力，市场对镍的

需求预计将继续保持增长态势，公司本次布局的新募投项目具有良好的市场前景。 

3、公司具备实施本项目的技术优势和资源保障 

公司是国家级高新技术企业，建有完整的科技创新体系。经过多年的技术积淀，

以创新技术路线，优化生产工艺，强化过程控制和改进设备系统等为着力点，公司

在镍冶炼领域拥有系统的技术储备。同时，公司拥有领先的资源优势，已在印尼主

要矿产区建立了从原料供应、镍钴湿法冶炼及选矿的镍资源开发体系，有效地保障

了国内制造基地的原料供应，为本次新募投项目开展奠定坚实的技术基础和资源保

障。 

综上所述，新项目的建设符合公司的业务规划，有利于进一步完善公司镍产品

布局和主营业务产业链，促进公司健康可持续发展，同时缓解我国镍资源短缺的现

状，契合国家“一带一路”战略方向，有利于国家资源安全。 

四、新项目的市场前景和风险提示 

新项目的市场前景详见前述“三、新募投项目情况说明”。 
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1、审批风险 

新项目部分行政审批手续尚在办理中，能否及时顺利获得各项审批文件存在一

定不确定性。同时，公司本次变更募投项目事项待股东大会、债券持有人会议审议

通过后方可实施，尚存在审批风险。 

2、实施风险 

项目在建设及后续运营过程中受到宏观政策、市场环境、行业竞争格局等诸多

因素的影响，如出现宏观政策发生变化、市场环境恶化、行业竞争加剧等因素，可

能会出现实施进度不及预期，出现顺延、变更、中止或终止的风险。 

3、项目实施后效益未达预期风险 

新项目的可行性分析是基于当前的产业政策、行业发展趋势、市场环境、公司

经营状况等因素做出的，均围绕公司主营业务开展。募投项目虽然经过了充分论证

和审慎的财务测算，具有较强的可行性和必要性，符合公司的战略规划和经营需要。

但是若在募投项目实施过程中，宏观经济、产业政策、市场环境等发生重大不利变

化，产品技术路线发生重大更替，所处行业竞争加剧，及其他不可抗力因素等情形

出现，都可能对公司募投项目产能消化和预期效益造成不利影响。 

五、变更募集资金投资项目对公司的影响 

本次变更部分募集资金用于“高纯电镍建设项目”是公司根据项目实际情况及

自身业务发展规划等作出的合理调整，有利于进一步完善公司镍产品布局和主营业

务产业链，增厚公司效益、保障股东权益。同时，新项目投资金额及投资风险整体

可控，对公司未来的生产经营和业绩增长具有积极的作用，不会对公司财务状况产

生重大不利影响。本次变更募集资金用途不会对公司正常生产经营产生不利影响，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 

六、本次变更募集资金投资项目需履行的审议程序 

公司于 2024 年 10 月 18 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第

十四次会议，审议通过《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目

的议案》，基于市场环境变化以及项目实施情况，同意将“综合循环建设项目”“绿

色循环利用项目”募集资金投向变更为“高纯电镍建设项目”，涉及变更投向的募
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集资金总金额为人民币 56,318.69 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《浙

江华友钴业股份有限公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会、“华

友转债”债券持有人会议审议。 

公司本次变更部分募投项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次部分募投项目结项、部分募投项目变

更事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的要

求。 

七、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见 

（一）监事会意见 

公司本次变更部分募投项目，是结合当前市场情况及公司经营情况、发展战略、

项目建设实际情况所作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，提升募投项

目的质量，符合公司健康发展的要求。本次变更事项符合有关法律法规、规范性文

件的要求及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股

东利益的情形。监事会同意本次变更部分募投项目并将募集资金投入建设新项目的

事项。 

（二）保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：本次募投项目变更事项已经公司董事会、监事会审议

通过，监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交

易所规则的规定，符合《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规及公司募集资金管理制度，保荐机构

对公司变更部分募投项目之事宜无异议。 

 

 

浙江华友钴业股份有限公司董事会 

2024 年 10 月 19 日 
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